

為提升服務品質，部分基地台將進行系統升級、維護，作業期間若短暫造成不便敬請見諒，謝謝。

No	預計實施日期	縣市	鄉鎮	備註
1	111/11/30	台北市	南港區	附近仍有其他基地台提供服務
2		新北市	淡水區	
3		桃園市	龜山區	
4		新竹市	東區	
5		基隆市	中山區	
6		苗栗縣	後龍鎮	
7		南投縣	鹿谷鄉	
8		彰化縣	福興鄉	
9		雲林縣	東勢鄉	
10		嘉義縣	阿里山鄉	
11		高雄市	燕巢區、楠梓區、岡山區	
12		臺東縣	台東市	
13	111/12/01	台北市	士林區	
14		新北市	蘆洲區	
15		桃園市	蘆竹區	
16		新竹縣	新埔鎮	
17		基隆市	中正區	
18		苗栗縣	公館鄉	
19		台中市	石岡區	
20		雲林縣	古坑鄉	
21		嘉義市	西區	
22		台南市	東區	
23		高雄市	新興區、田寮區	
24		屏東縣	屏東市	
25		臺東縣	關山鎮	
26	111/12/02	台北市	大安區	
27		新北市	樹林區	
28		桃園市	龍潭區	
29		新竹縣	竹北市	
30		苗栗縣	銅鑼鎮	
31		台中市	神岡區	
32		雲林縣	虎尾鎮	
33		台南市	安南區	
34		高雄市	大社區	
35		臺東縣	東河鄉	
36	111/12/05	新北市	五股區	
37		桃園市	八德區	
38		新竹縣	竹北市	

39		台中市	梧棲區
40		雲林縣	麥寮鄉
41		高雄市	三民區，茄萣區
42		臺東縣	卑南鄉
43	111/12/06	新北市	泰山區
44		桃園市	平鎮區
45		宜蘭縣	五結鄉
46		台中市	清水區
47		雲林縣	東勢鄉
48		高雄市	永安區

備註：

1. 行動寬頻無線網路會隨地形、氣候、建物遮蔽、使用人數及地點等因素影響上網品質。
2. 系統升級、維護之作業原則在離峰時間進行施作。
3. 預計實施期間會因天候等因素進行調整。